
 

Bauvorhaben:  Neubau eines Rathauses mit Außenanlagen 

Hauptstraße 4, 86697 Oberhausen 

 

Bauherr:  VBO Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft  

Oberhausen, Hauptstraße 4, 86697 Oberhausen 

 

 

 

TERMINPLAN  
(vorläufig, zur GU-Ausschreibung)  

 

 

 

Erteilung der Baugenehmigung:  24. 02. 2021 

Verteilung der GU-Ausschreibung:   15. 03. 2021 

Abgabe des GU-Angebots   17. 05. 2021 

Verhandlung und Pauschalierung   14. 06. 2021 

Auftragserteilung    01. 07. 2021 

Planungsbeginn     01. 07. 2021 

Baubeginn     15. 08. 2021 

Baufertigstellung    15. 08. 2022 

 

 

 

 

 

 


